

Nurmes-Valtimo kuntaliitoseselvitysprosessin

Aika	Tehtävät ja toimenpiteet
8.11.2018	Valmisteluryhmän kokous: Selvitysraporttityön sisältöhahmotelma Selvitysraportin valmistelun organisointi ja vastuut
8.11.2018	Kuntaliitoksen selvitystoimikunnan käynnistyskokous
11/2018	Kuntalaistilaisuudet Valtimo 21.11 ja Nurmes 22.11
11/2018	Henkilöstötilaisuudet Nurmes 19.11 ja Valtimo viimeistään 21.11
5.12.2018	Työryhmien raportointi: Valmisteluryhmän ja työryhmien yhteinen kokous
12.12.2018	Valmisteluryhmän kokous: työryhmien tilanne ja johtopäätökset sekä yhdistymissopimuksen jäsennys
19.12.2018	Selvitystoimikunnan kokous: yhdistymissopimusasioiden lähetekeskustelu
12/18-1/2019	Valmisteluryhmän kokoukset: selvitysraportin ja yhdistymissopimuksen työstäminen
15.1.2019	Työryhmien raportit – valmistelutyöryhmän kokous
29.1.2019	Kuntaliitoksen selvitystoimikunnan kokous: yhdistymissopimuksen työstäminen
02/2019	Valmisteluryhmä – yhdistymissopimusluonnoksen jatkotyöstäminen
03/2019	Henkilöstötilaisuudet Kuntalaistilaisuudet ja sidosryhmätapaamiset
01/2019	Selvitysryhmän kokous - selvitysraportin ja yhdistymissopimusluonnoksen käsittely
02/2019	Kuntien valtuustojen omat seminaarit ja yhteiskokous
02/2019	Yhdistymissopimuksen täsmentäminen kunnissa ja selvitysryhmässä
03/2019	Käsittely kuntien hallituksessa ja kuulutus (30 vrk)

Nurmes-Valtimo kuntaliitoselvitysprosessin

04/2019	Valtuustojen päätökset ml. yhdistymisesitys (tarve ja 4§ edellytykset), yhdistymissopimus ja selvitysraportti
05/2019	Yhdistymishallituksen järjestäytyminen ja yhdistymissopimus voimaan
06/2019	Valtioneuvoston päätös
1.1.2020	Kuntajaon muutos astuu voimaan ja yhdistetty valtuusto (1/2020-5/2021)