

Nurmes-Valtimo kuntaliitoselvitysprosessin

Aika	Tehtävät ja toimenpiteet
8.11.2018	Valmisteluryhmän kokous: Selvitysraporttityön sisältöhahmotelma Selvitysraportin valmistelun organisointi ja vastuut
8.11.2018	Kuntaliitoksen selvitystoimikunnan käynnistyskokous
11/2018	Kuntalaistilaisuudet Valtimo 21.11 ja Nurmes 22.11
11/2018	Henkilöstötilaisuudet Nurmes 19.11 ja Valtimo viimeistään 21.11
5.12.2018	Työryhmien raportointi: Valmisteluryhmän ja työryhmien yhteinen kokous
12.12.2018	Valmisteluryhmän kokous: työryhmien tilanne ja johtopäätökset sekä yhdistymissopimuksen jäsennys
19.12.2018	Selvitystoimikunnan kokous: yhdistymissopimusasioiden lähetekeskustelu
12/18-1/2019	Valmisteluryhmän kokoukset: selvitysraportin ja yhdistymissopimuksen työstäminen
15.1.2019	Työryhmien raportit – valmistelutyöryhmän kokous
29.1.2019	Kuntaliitoksen selvitystoimikunnan kokous: yhdistymissopimuksen työstäminen
31.1.2019	Nurmeksen kaupunginvaltuuston iltakoulu
1.2.2019	Valtimon kunnanvaltuustoon iltakoulu
12.2.2019 26.2.2019	Valmisteluryhmä – yhdistymissopimusluonnoksen jatkotyöstäminen
19.2.2019	Kuntien yhteinen seurakuntien ja kuntalaisten kuulemistilaisuus Valtimon seurakuntasalissa
02-03/2019	Henkilöstötilaisuudet Yt-menettelyt
	Yhdistymissopimuksen täsmentäminen kunnissa ja selvitysryhmässä
11.3.2019	Käsittely kuntien hallituksessa ja kuulutus (30 vrk)

Nurmes-Valtimo kuntaliitoseselvitysprosessin

26.3.2019 klo 18	Kuntalaistilaisuus, Hyvärilä, Nurmes
28.3.2019 klo 18	Kuntalaistilaisuus, Kuntalaisten talo, Valtimo
Valtimo 23.4.2019 Nurmes 24.4.2019	Valtuustojen päätökset ml. yhdistymisesitys (tarve ja 4§ edellytykset), yhdistymissopimus ja selvitysraportti
05/2019	Yhdistymishallituksen järjestäytyminen ja yhdistymissopimus voimaan
06/2019	Valtioneuvoston päätös
1.1.2020	Kuntajaon muutos astuu voimaan ja yhdistetty valtuusto (1/2020-5/2021)